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SAMENVATTING 
 
Opdracht 
Gemeente West Betuwe heef t op 17 oktober 2023 opdracht verstrekt voor het opstellen van een 
programma voor de civiele kunstwerken voor de periode 2025-2034. Onderdeel van de opdracht is 
het uitvoeren van een instandhoudingsinspectie van 133 kunstwerken.  
 
Het doel van de opdracht is:  
 Inventariseren, inspecteren en registreren van de gemeentelijke civiele kunstwerken. 
 Opstellen van een maatregelenplan voor het wegwerken van achterstallig onderhoud en nader 

uit te voeren onderzoek.  
 Vervaardigen van het programma civiele kunstwerken. 

 
Beheerstrategie 2025-2034 
 
Strategie vanuit het wettelijke kader: 
Het beheer van civiele kunstwerken is gebonden aan wet- en regelgeving. Met name de zorgplicht 
is van belang. Bij onvoldoende zorg kan de beheerder/de gemeente aansprakelijk worden gesteld. 
In het Burgerlijk Wetboek deel 6, artikel 162 en 174, is de aansprakelijkheid van de wegbeheerders 
geregeld. Ook is er wetgeving op het gebied van het f inancieel/openbaar kader.  De beheerstrategie 
voorziet erin om minimaal aan de wettelijke kaders te voldoen. 
 
Gemeentelijk beleid en beheer: 
De gemeente heef t het volgende beleid op het gebied van B&O kunstwerken:  

- De kunstwerken moeten veilig zijn. 
- Het basisniveau voor de kunstwerken is beeldkwaliteitsniveau B (CROW Kwaliteitscatalogus 

openbare ruimte 2023). 
-  
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Inspectieresultaten
De algemene (technische) staat/conditie van de geïnspecteerde kunstwerken is als volgt verdeeld:

De algemene (technische) staat/conditie van de geïnspecteerde objecten is goed tot redelijk. 
19% van de kunstwerken zit redelijk

Uit de inspectieresultaten blijkt ook dat er de komende 10 jaar:
13 objecten zijn met prioriteit te vervangen;
13 objecten zijn waar nader onderzoek wordt geadviseerd.

Voor de periode 2025-2029, de periode 2030-2034 en de periode 2025-2034 zijn de gemiddelde 
jaarlijkse kosten voor dagelijks onderhoud, groot onderhoud en investeringen van het areaal als volgt 
begroot:

Discipline
Gemiddelde periode 
2025-2029

Gemiddelde periode 
2030-2034

Gemiddelde periode 
2025-2034

Dagelijks onderhoud   45.542, =   85.650, =    65.096,=
Groot onderhoud   71.310, =    96.463,=
Investeringen   59.620, =    90.145,=
Totaal 251.704,=

Uit het oogpunt van de zorgplicht en/of  als er budgettaire beperkingen zijn, adviseren wij te starten 

De gemeente beheert 133 kunstwerken met een totale kapitaalswaarde van circa 26 miljoen euro.
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Deze kapitaalswaarde en de genoemde kosten in de tabel zijn inclusief  engineering (besteksvorming 
e.d.) en toezicht, bijzonder materieel (duikploeg, hoog-, laagwerker etc.), maatregelen in het kader 
van het milieu, verkeersmaatregelen en onthef f ingen/vergunningen maar zijn exclusief  btw.  
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1. INLEIDING 
 
1.1 Opdracht 

Gemeente West Betuwe heef t op 17 oktober 2023 aan Ingenieursbureau Westenberg B.V. opdracht 
verstrekt voor het opstellen van een programma voor 133 kunstwerken gelegen in de Gemeente 
West Betuwe.  
 
In de maanden november en december 2023 is de instandhoudingsinspectie uitgevoerd. Deze 
inspectie vormt de basis voor dit programma. 
 
Het doel van de opdracht is:  
 Inventariseren, inspecteren en registreren van de gemeentelijke civiele kunstwerken. 
 Opstellen van een maatregelenplan voor het wegwerken van achterstallig onderhoud en nader 

uit te voeren onderzoek.  
 Vervaardigen van het programma civiele kunstwerken. 

 
Dit realiseren wij door het uitvoeren van een toestandinspectie volgens de CROW-CUR Aanbeveling 
117:2020 inclusief  een NEN2767-4 inspectie en het verwerken van de gegevens in het 
beheersysteem iASSET en het opstellen van de beheerstrategie in coproductie met de 
beleidsmedewerker van de gemeente. 
 
1.2 Omschrijving NEN 2767-4 conditiemeting 
De NEN-2767 (deel 4) is gelanceerd zodat het vastleggen van de inspectiegegevens in de civiele 
sector uniform gebeurt. Voorheen deed elk adviesbureau dit volgens de eigen methode, met de 
NEN-2767-inspecties inspecteert elk bureau met dezelfde beoordelingssystematiek. Hierdoor 
worden op uniforme wijze de conditiescores per bouwdeel bepaald. Deze inspectie is een visuele 
inspectie. Hierbij dient zowel de conditiescore als de verzorgingsscore opgenomen te worden. Het 
doel van deze inspectie is het bepalen van de huidige staat per bouwdeel en door aggregatie per 
bouwdeel van een object.  
 
De inspectie begint met het opstellen, controleren en aanpassen van de decompositie. In de 
decompositie wordt elk onderdeel van het object benoemd (element, bouwdeel en materiaalsoort). 
Per bouwdeel wordt (middels een gebrekenlijst per materiaalsoort) bepaald wat de gebreken zijn.  
Hier worden tevens de intensiteit (beginstadium, gevorderd stadium en eindstadium) en omvang 
(incidenteel, plaatselijk, regelmatig, aanzienlijk en algemeen) van het gebrek vastgelegd. Door 
middel van de ernst, intensiteit en omvang worden de conditiescores en verzorgingsscores 
automatisch uit het beheersysteem gegenereerd.  
 
1.3 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 is de werkwijze toegelicht. 
In hoofdstuk 3 zijn de gemeentelijke en wettelijke kaders aangegeven, waarbinnen dit programma 
van toepassing is. 



 
De resultaten zijn samengevat in hoofdstuk 4 en 5. In hoofdstuk 4 gaan we in op de aangetrof fen 
schades, de staat van het areaal en de prioriteiten voor nader onderzoek, onderhoud en 
vervangingen. In hoofdstuk 5 behandelen we de f inanciële situatie. 
De conclusie en het advies zijn opgenomen in hoofdstuk 6. 
De detaillering van het programma is opgenomen in de bijlagen. 
 
 



 
2. WERKWIJZE 
 
2.1 Areaal 

Het geïnspecteerde areaal is onderverdeeld in de volgende kunstwerktypes: 
 

Type Aantal 
Bruggen 77 
Houten f iets-/voetgangersbrug 10  
Betonnen verkeersbrug 51  
Stalen f iets-/voetgangersbrug 15  
Metselwerk verkeersbrug 1  
Duikers 6 
Rechthoekige duikers en 
duikerbruggen 

 
6 

 

Overige 50 
Hekwerk 3  
Geleiderailconstructie 1  
Trap 5  
Steigers/vlonders 18  
Keerwanden/kademuren 21  
Dorpspomp 2  
Zitgelegenheid 1  
Kunstwerk 1  
Totaal  133 

 
 
2.2 Uitvoering 
 
Voorbereiding: 
Voorafgaand aan de inspectie is een startoverleg gehouden op het kantoor van de opdrachtgever. 
In dit overleg zijn de uitgangspunten voor het programma vastgesteld. Tevens is bepaald: 

 Welk onderhoudsniveau, beleidsuitgangspunten en beheerdoelstellingen we hanteren. 
 Welke aandachtspunten er zijn ten aanzien van het programma en de inspectie. 
 Welke brondocumenten en -gegevens de opdrachtgever beschikbaar heef t voor dit 

programma. 
 
Tijdens het startoverleg zijn de volgende afspraken gemaakt:  

 Onderhoudsniveau  is het niveau waarop het programma wordt ingestoken. 
 In de maatregelenlijst zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd t.a.v. het planmatig 

onderhoud: 
o Instandhoudingsinspectie 1x/4 jaar. 
o Conserveringsactie zijn als volgende: 



 
 1 keer per 5 jaar conserveren van stalen leuning  (overlagen/bijwerken); 
 1 keer per 20 jaar vervangen van conservering van stalen leuningen. 

 Objecten en onderdelen die geen deel uitmaken van het programma: 
o Enkele objecten die over de Betuwelijn liggen zijn in gedeeld beheer.  
o Geluidsschermen en geleiderailconstructies. 

 Overige bepalingen: 
o Er is 3.000,= euro per jaar geraamd voor de kosten van een beheersysteem.  
o Er is  5.000,= euro geraamd voor het uitzoekwerk over de onderhoudssituaties van 

objecten waar onduidelijkheid is over het eigendom van het object.  
o De bedragen van de investeringen zijn in dit rapport met 10% verhoogd vanuit de 

verwachte kosten voor aansluiting op de weginf rastructuur.  
 
Bij de opdracht zijn de volgende gegevens ter beschikking gesteld:  

 Lijst met de te inspecteren objecten; 
 Oude inspectierapporten van een deel van de objecten.  

 
De beschikbaar gestelde gegevens zijn ingevoerd in het beheersysteem iASSET. Met behulp van 
deze gegevens is per object een paspoort samengesteld. Tijdens de inspectie zijn de 
paspoortgegevens gecontroleerd.  
 
Toestandsinspectie: 
Voorafgaand aan de uitvoering van de inspectie is een kick -of f gehouden, waarbij de projectleider 
de projectmedewerkers en de inspecteurs heef t geïnstrueerd. Tevens zijn de gemaakte afspraken 
met de opdrachtgever en de eventuele bijzonderheden besproken.  
 
Per kunstwerk is de technische staat opgenomen en is het noodzakelijke (periodiek) onderhoud 
bepaald. Per aangetrof fen schade zijn de aard en hoeveelheid opgenomen. Tevens zijn tijdens de 
inspectie per kunstwerk de elementen, bouwdelen en materiaalsoorten def initief  vastgelegd in de 
decompositie. Per bouwdeel zijn de ernst, omvang en intensiteit van de aangetrof fen gebreken 
vastgelegd. Per aangetrof fen schade zijn de aard en hoeveelheid opgenomen. Tijdens de inspectie 
zijn overzicht- . 
 
Van de kunstwerken zijn de vanaf  het maaiveld zichtbare en boven water liggende civieltechnische 
onderdelen visueel geïnspecteerd. De onder handbereik toegankelijke onderdelen zijn 

erbij is klein 
handgereedschap ingezet. 
Waar dat voor de bereikbaarheid nodig was, is gebruik gemaakt van een waadpak. Het is 
noodzakelijk geweest bijzonder materieel in te zetten, zoals een boot.  
 
Het uitvoeren van materiaalmetingen of  constructieve berekeningen, onder water inspecties, 
inspectie van elektrische en mechanische onderdelen evenals het maken van tekeningen behoren 
niet tot de scope van de inspectie. 
 
 



 
Verwerking inspectiegegevens:  
De inspectiegegevens zijn verwerkt in het beheersysteem iASSET. De volgende inspectiegegevens 
zijn in opgenomen: 
  
  
  
  

 
In het beheersysteem wordt de conditiescore en verzorgingsscore van de bouwdelen automatisch 
bepaald op basis van de ernst, omvang en intensiteit van de geconstateerde gebreken. De 
overzichten uit het beheersysteem vormen de basis voor dit rapport en de bijlagen. 
 

 
 Voor onderhoudsgevoelige onderdelen zijn alle periodieke en eenmalige acties per object 

benoemd met hoeveelheid, f requentie van uitvoering en prioriteit. Aan geconstateerde schades 
zijn acties voor herstel of  vervanging gekoppeld, met kosten, uitvoeringsjaar en prioriteit.  

 Bij schadebeelden waar niet eenduidig een juiste conclusie kan worden getrokken, zijn 
aanvullende onderzoeksmaatregelen aangegeven (materiaalmetingen, constructie-
berekeningen, inzet van extra materieel, onderwaterinspecties).  

 
De overzichten uit iASSET vormen de basis voor dit programma en de bijlagen I t/m VI. 
  



 
3. BELEID EN KADERS 
 
3.1 Gemeentelijke kaders 
De gemeente heef t als beheerder van de openbare ruimte de plicht deze veilig en duurzaam in stand 
te houden, mede door kapitaalvernietiging te voorkomen. Van kapitaalvernietiging is sprake wanneer 
door achterstallig onderhoud het kapitaalgoed de beoogde levensduur niet kan halen. De gemeente 
hanteert beeldkwaliteitsniveau B (CROW Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2023, zie f iguur 1 als 
voorbeeld) als basisniveau voor alle beheerdisciplines. Er is ruimte voor dif ferentiatie in dit niveau 
per beheerdiscipline en tussen gebieden. Dif ferentiatie in kwaliteit mag niet leiden tot 
kapitaalvernietiging. 
 

 

Figuur 1: Voorbeeld schaalbalk CROW-beeldkwaliteitsniveaus 

 
In het kort worden bestaande kunstwerken zo lang mogelijk gehandhaafd door het uitvoeren van 
levensduurverlengend onderhoud, zolang dit f inancieel doelmatig is en zolang de veiligheid niet in 
het geding komt. Door het uitvoeren van levensduur verlengend onderhoud wordt de duurzaamheid 
verhoogd wat - met de juiste toepassing - kan faciliteren in de doelstelling van gemeente West 
Betuwe om in het jaar 2030, 55% CO2-reductie te behalen ten opzichte van 1990. 
 
In overleg met de gemeente zijn f requenties afgesproken waarop de kunstwerken worden 
geïnspecteerd. Alle kunstwerken worden 1 x per 4 jaar geïnspecteerd.  
 
Naar aanleiding van een instandhoudingsinspectie wordt advies gegeven over het uitvoeren van 
nader onderzoek, zoals aanvullende metingen of  berekeningen. Aanvullend onderzoek wordt 
geadviseerd als bijvoorbeeld: 

 De constructieve veiligheid in het geding is. 
 De oorzaak en omvang van schades niet eenduidig kan worden vastgesteld. 
 Bepaalde onderdelen niet bereikbaar zijn. 

 
Door periodiek te laten inspecteren krijgt de gemeente een beter beeld wat op de korte, middel en 

is tijdig een 



 
realistische f inanciële planning te realiseren, waarmee het college prioriteiten kan stellen ten aanzien 
van het beheer van de openbare ruimte. 
 
3.2 Wettelijke kaders 
Er bestaat geen specif ieke wet die bepaald hoe de openbare ruimte beheerd moet worden. Wel 

e gemeente kan  
In het Burgerlijk Wetboek (Deel 6, Artikel 162 en 174) is de aansprakelijkheid van beheerders van 
openbare voorzieningen vastgelegd. De centrale gedachte is dat de beheerder vanuit zijn zorgplicht 
verantwoordelijk is voor het uitvoeren van voldoende onderhoud. Bij geschillen ligt de bewijslast bij 
de gemeente. Zij moet aantonen dat het beheer en onderhoud met optimale zorg is uitgevoerd. Het 
is daarom van groot belang het beheer op orde te hebben. Sinds 1992 is in het Burgerlijk Wetboek 
ook opgenomen dat zelfs bij het volledig nakomen van zijn zorgplicht, de beheerder toch 
aansprakelijk kan worden gesteld voor gevolgschade.  
 
In de Woningwet en het Bouwbesluit staat dat bouwwerken, waaronder civieltechnische 
kunstwerken, zodanig gebouwd moeten worden dat er geen gevaar voor de gezondheid en de 
veiligheid ontstaat. Het bouwwerk moet voldoen aan de eisen en voorschrif ten die zijn  vastgelegd in 
het Bouwbesluit. De vanuit deze kaders genoemde wet- en regelgeving vormt gezamenlijk de kern 
waaraan het beheer moet voldoen. Ook moet de gemeente rekening houden met andere wettelijke 
kaders, bijvoorbeeld met de monumentenwet 1988 in het geval een kunstwerk een monument 
betref t. In bijlage VII zijn de van toepassing zijnde wettelijke kaders omschreven.  
 
In het kader van de constructieve veiligheid van de geïnspecteerde kunstwerken benadrukken wij 
dat de kunstwerken niet getoetst zijn aan de huidige normen (het Bouwbesluit 2012, de Eurocodes 
en de NEN 8700-serie). Uit de praktijk blijkt dat bruggen die gebouwd zijn voor 1974 en nog 
ontworpen zijn volgens oude normen, constructief  niet altijd voldoen aan de huidige eisen. Daarnaast  
is niet onderzocht of  de gemeente van alle kunstwerken over ontwerpdocumenten beschikt.   
  



 
4. RESULTATEN 
 
Tijdens de inspectie zijn de paspoortgegevens van de 133 kunstwerken gecontroleerd/opgenomen 

, de algehele staat en van gewenst periodiek 
onderhoud. De inspectie is uitgevoerd en verwerkt aan de hand van het vastgestelde 
onderhoudsniveau. In de volgende paragraaf  is de algemene staat/conditie van de kunstwerken 

ter onderbouwing.  
In paragraaf  4.3 is aangegeven bij welke kunstwerken wij een nader onderzoek adviseren.  
De geadviseerde vervangingen staan in paragraaf  4.4. 
 
4.1 Staat van de kunstwerken 
Tijdens de inspectie heef t de inspecteur ook de algemene staat van de kunstwerken beoordeeld. De 
kunstwerken hebben een beoordeling goed, redelijk, matig of  slecht gekregen. Deze zijn als volgt 
gedef inieerd: 
 

Algemene staat Definitie 
Goed Er zijn geen gebreken aangetroffen waarbij de functionaliteit en veiligheid van 

bouwdelen (mogelijk) in het geding is. Groot onderhoud* of vervanging wordt de 
komende 10 jaar niet verwacht. 

Redelijk Er zijn gebreken aangetroffen waarbij de functionaliteit van bouwdelen (mogelijk) in het 
geding is. Groot onderhoud* of vervanging wordt binnen 5-10 jaar verwacht, klein 
onderhoud binnen 5 jaar. Er kunnen zich enkele calamiteiten voordoen als het 
geadviseerde klein onderhoud niet tijdig wordt uitgevoerd. 

Matig Er zijn gebreken aangetroffen waarbij de functionaliteit en veiligheid van bouwdelen 
(mogelijk) in het geding is. Groot onderhoud* of vervanging is binnen 5 jaar nodig om 
het object weer in veilige/functionele staat te brengen. Klein onderhoud is binnen 2 jaar 
nodig om de veiligheid te waarborgen. De kans op calamiteiten is groot als het 
geadviseerde klein onderhoud niet tijdig wordt uitgevoerd. 

Slecht De ernst, intensiteit en omvang van de gebreken is dusdanig dat de functionaliteit en 
veiligheid van het object in het geding is. Groot onderhoud* of vervanging is binnen 2 
jaar nodig. 

* Groot onderhoud betekent dat de onderhoudskosten minimaal 30% van de vervangingswaarde omvat.  
  



In onderstaande graf iek zijn de resultaten samengevat:

Hieruit concluderen wij dat:
- de kunstwerken zich over het algemeen in een goede tot redelijke staat bevinden;
- 19% van de kunstwerken in een slechtere staat is dan op basis van het beleid van de 

gemeente is gewenst . (Het beleid als genoemd 
in hoofdstuk 2 
CROW beeldkwaliteitsniveau B, hetgeen gemeentelijk beleid is voor onderhoud van 
assets.);

- 4 kunstwerken in een slechte staat zijn. Bij deze kunstwerken is de veiligheid van de 
weggebruikers mogelijk in het geding. In paragraaf  4.3 of  4.4 worden deze objecten 
behandeld. 
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4.2 Conditie van de bouwdelen
Tijdens de inspectie heef t de inspecteur de conditiescore van de afzonderlijke bouwdelen volgens 
de NEN2767-4 bepaald. In onderstaande graf iek zijn de resultaten samengevat:

Hieruit concluderen wij dat het merendeel van de bouwdelen over het algemeen in een goede 
conditie zijn. 6% van de bouwdelen is slecht of  zeer slecht en heef t op korte termijn onderhoud nodig. 
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Conditiescore bouwdeel Omschrijving conditiescore Percentage
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4 Matige conditie
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4.3 Nader onderzoek 
Bij een aantal kunstwerken zijn technische/constructieve schades aangetrof fen waarvan de ernst en 
de oorzaak tijdens de inspectie niet uniform kon worden vastgesteld. Omdat wij inschatten dat de 

is, adviseren wij deze objecten nader te onderzoeken. In onderstaand overzicht staan deze objecten 
aangegeven, inclusief  het soort onderzoek(en), de noodzaak/reden ervan en het risico bij het niet 
laten uitvoeren van het onderzoek. Voor meer informatie in detail over de benoemde objecten en 
schadebeelden wordt verwezen naar bijlage II van deze rapportage. 
 

  
001 - Sonsbrug over de Culemborgse Vliet  
Kern: Acquoy 
Reden onderzoek: De betonnen vleugelwanden de 
langsliggers en de borstwering vertonen scheurvorming. 
Vermoedelijk is er sprake van aantasting door  
sulfaatreacties (ettringietvorming) dan wel ASR (alkali-
silicaat-reactie).  
Geadviseerd onderzoek: Technische inspectie met het 
nemen van boorkernen. 
Risico bij niet uitvoeren onderzoek: Inefficiënt onderhoud en 
verspilling van budget. 

011 - Brug nabij de Huizekamplaan 
Kern: Beesd 
Reden onderzoek: De houten liggers vertonen aantasting.  
Geadviseerd onderzoek: Bepalen van de restlevensduur 
met behulp van een resistograaf. 
Risico bij niet uitvoeren onderzoek: bezwijken van 
constructieve onderdelen en/of Inefficiënt onderhoud en 
verspilling van budget. 

 



 

  
012  Brug nabij de Huizekamplaan 
Kern: Beesd 
Reden onderzoek: De houten onderdelen vertonen 
aantasting.  
Geadviseerd onderzoek: Bepalen van de restlevensduur 
met behulp van een resistograaf. 
Risico bij niet uitvoeren onderzoek: bezwijken van 
constructieve onderdelen en/of Inefficiënt onderhoud en 
verspilling van budget.  

031  Brug nabij de H.J. Ganzemanstraat 
Kern: Meteren 
Reden onderzoek: De houten liggers vertonen aantasting en 
witrot.  
Geadviseerd onderzoek: Bepalen van de restlevensduur 
met behulp van een resistograaf. 
Risico bij niet uitvoeren onderzoek: bezwijken van 
constructieve onderdelen en/of Inefficiënt onderhoud en 
verspilling van budget. 

 

  
032  Brug nabij de S. Abrahamsestraat 
Kern: Meteren 
Reden onderzoek: De houten onderdelen vertonen 
aantasting. De liggers dienen vervangen te worden   
Geadviseerd onderzoek: Bepalen van de restlevensduur en 
mogelijk hergebruik van de houten onderdelen met behulp 
van een resistograaf. 

043  Oude Hoevenseweg 
Kern: Tricht 
Reden onderzoek: De onderzijde is behandeld met 
spuitbeton. Circa 20 procent van de onderzijde van het dek 
klinkt hol. 
Geadviseerd onderzoek: Uitvoeren van chloridemetingen en 
carbonatatie dekkingsmetingen en bepalen van de exacte 
omvang van de betonschades.  



 
Risico bij niet uitvoeren onderzoek: bezwijken van 
constructieve onderdelen en/of Inefficiënt onderhoud en 
verspilling van budget. 

Risico bij niet uitvoeren onderzoek: Inefficiënt onderhoud en 
verspilling van budget. 

 

  
044  Oude Graafsesteeg/Zeedijk 
Kern: Tricht 
Reden onderzoek: De onderzijde is behandeld met 
spuitbeton. Circa 20 procent van de onderzijde van het 
object klinkt hol. 
Geadviseerd onderzoek: Uitvoeren van chloridemetingen en 
carbonatatie dekkingsmetingen en bepalen van de exacte 
omvang van de betonschades.  
Risico bij niet uitvoeren onderzoek: Inefficiënt onderhoud en 
verspilling van budget. 

053  Fort Asperen 
Kern: Acquoy 
Reden onderzoek: De houten liggers vertonen aantasting.  
Geadviseerd onderzoek: Bepalen van de restlevensduur 
met behulp van een resistograaf. 
Risico bij niet uitvoeren onderzoek: bezwijken van 
constructieve onderdelen en/of inefficiënt onderhoud en 
verspilling van budget.  

 

  
089  Eikenlaan 
Kern: Asperen 
Reden onderzoek: De houten liggers en dwarsdragers 
vertonen aantasting.  

095 Breede Kampen 
Kern: Herwijnen 
Reden onderzoek: De houten liggers vertonen aantasting.  



 
Geadviseerd onderzoek: Bepalen van de restlevensduur 
met behulp van een resistograaf. 
Risico bij niet uitvoeren onderzoek: bezwijken van 
constructieve onderdelen en/of inefficiënt onderhoud en 
verspilling van budget. 

Geadviseerd onderzoek: Bepalen van de restlevensduur 
met behulp van een resistograaf. 
Risico bij niet uitvoeren onderzoek: bezwijken van 
constructieve onderdelen en/of inefficiënt onderhoud en 
verspilling van budget. 

 

  
096  Nabij Meerenbrug 
Kern: Herwijnen 
Reden onderzoek: De houten onderdelen vertonen 
aantasting en witrot.  
Geadviseerd onderzoek: Bepalen van de restlevensduur 
met behulp van een resistograaf. 
Risico bij niet uitvoeren onderzoek: bezwijken van 
constructieve onderdelen en/of inefficiënt onderhoud en 
verspilling van budget. 

097  Heidensweg 
Kern: Heukelum 
Reden onderzoek: De onderzijde van object vertoont 
betonschades in de vorm van blootliggende wapening.  
Geadviseerd onderzoek: Uitvoeren van chloride metingen 
en carbonatatie dekkingsmetingen en bepalen van de 
exacte omvang van de betonschades.  
Risico bij niet uitvoeren onderzoek: inefficiënt onderhoud en 
verspilling van budget.. 

 

  
107  Landscheiding 
Kern: Vuren 

108  Molenweg 
Kern: Vuren 



 
Reden onderzoek: De brug vertoont constructieve schade. 
Op basis van he schadebeeld lijkt het object te bezwijken   
Geadviseerd onderzoek: Herberekening, in combinatie met 
chloride metingen en carbonatie dekkingsmetingen, om te 
bepalen of wat voor gewichtsbeperking op het object nodig 
is. 
Risico bij niet uitvoeren onderzoek: Bezwijken van de brug 
een aansprakelijkheidsstelling gemeente. 

Reden onderzoek: De brug vertoont constructieve schade. 
Op basis van he schadebeeld lijkt het object te bezwijken  
Geadviseerd onderzoek: Herberekening, in combinatie met 
chloride metingen en carbonatie dekkingsmetingen, om te 
bepalen of wat voor gewichtsbeperking op het object nodig 
is. 
Risico bij niet uitvoeren onderzoek: Bezwijken van de brug 
een aansprakelijkheidsstelling gemeente. 

 

 

 

129  Bommelsestraat t.h.v. nr. 55 
Kern: Ophemert 
Reden onderzoek: De houten langsliggers en dekplanken 
vertonen aantasting en witrot.  
Geadviseerd onderzoek: Bepalen van de restlevensduur 
met behulp van een resistograaf. 
Risico bij niet uitvoeren onderzoek: bezwijken van 
constructieve onderdelen en/of inefficiënt onderhoud en 
verspilling van budget. 

 

 
  



 
4.4 Vervanging objecten 
Wij adviseren de komende 10 jaar 13 objecten te vervangen. Mogelijk kunnen de planjaren uitgesteld 
worden als de nadere onderzoeken die in hoofdstuk 4.3 benoemd zijn, uitgevoerd worden. Hiermee 
kan de restlevensduur beter ingeschat worden en zal er tevens geen kapitaalvernietiging  
plaatsvinden door te vroeg vervangen.  
In de onderstaande tabel staan deze objecten weergegeven, inclusief  de noodzaak/reden van de 
vervanging, het planjaar en het risico bij niet vervangen in het aangegeven planjaar. 
 

  
001  Sonsbrug over de Culemborgse Vliet 
Kern: Acquoy 
Objecttype: Betonnen brug. 
Reden/noodzaak vervanging: Het object nadert het einde 
van zijn theoretische levensduur. Tevens zijn er diverse 
schade aangetroffen. 
Risico bij niet vervangen: Verminderde veiligheid. 
Planjaar: 2030. 

011  Brug nabij de Huizekamplaan 
Kern: Beesd 
Objecttype: Houten brug. 
Reden/noodzaak vervanging: De houten onderdelen 
vertonen aantasting en witrot. 
Risico bij niet vervangen: Verminderde veiligheid . 
Planjaar: 2026. 

 

  



 
012  Brug nabij de Huizekamplaan 
Kern: Beesd 
Objecttype: Houten brug. 
Reden/noodzaak vervanging: De houten onderdelen 
vertonen aantasting en witrot. 
Risico bij niet vervangen: Verminderde veiligheid. 
Planjaar: 2026 

031  Brug nabij de H.J. Ganzemanstraat 
Kern: Meteren 
Objecttype: Houten brug. 
Reden/noodzaak vervanging: De houten onderdelen 
vertonen aantasting en witrot. 
Risico bij niet vervangen: Verminderde veiligheid. 
Planjaar: 2028 

 

  
032  Brug nabij de S. Abrahamstraat 
Kern: Meteren 
Objecttype: Houten brug. 
Reden/noodzaak vervanging: De houten onderdelen 
vertonen aantasting en witrot. 
Risico bij niet vervangen: Verminderde veiligheid. 
Planjaar: 2024 

053  Fort Asperen 
Kern: Acqouy 
Objecttype: Houten steiger. 
Reden/noodzaak vervanging: De houten onderdelen 
vertonen aantasting en witrot. 
Risico bij niet vervangen: Verminderde veiligheid. 
Planjaar: 2026 

 

  
069  Visvlonder Koningsweg t.h.v. huisnr. 54 
Kern: Geldermalsen 
Objecttype: Houten steiger.  

070 - Visplateau Steenvliet t.h.v. huisnr. 68 
Kern: Geldermalsen 
Objecttype: Houten steiger.  



 
Reden/noodzaak vervanging: De houten onderdelen 
vertonen aantasting en witrot. 
Risico bij niet vervangen: Verminderde veiligheid. 
Planjaar: 2024 

Reden/noodzaak vervanging: De houten onderdelen 
vertonen aantasting en witrot. 
Risico bij niet vervangen: Verminderde veiligheid. 
Planjaar: 2027 

 

  
095  Breede Kampen 
Kern: Herwijnen 
Objecttype: Houten brug. 
Reden/noodzaak vervanging: De houten onderdelen 
vertonen aantasting en witrot. 
Risico bij niet vervangen: Verminderde veiligheid. 
Planjaar: 2030 

107  Landscheiding 
Kern: Vuren 
Objecttype: Betonnen brug. 
Reden/noodzaak vervanging: Constructieve betonschades 
die duiden op bezwijking. 
Risico bij niet vervangen: Verminderde veiligheid. 
Planjaar: 2025  

 

  
108  Molenweg 
Kern: Vuren 
Objecttype: Betonnen brug. 
Reden/noodzaak vervanging: Constructieve betonschades 
die duiden op bezwijking. 
Risico bij niet vervangen: Verminderde veiligheid. 

113  Stadswal 
Kern: Asperen 
Objecttype: Houten leuningwerk. 
Reden/noodzaak vervanging: De houten onderdelen 
vertonen aantasting en witrot. 
Risico bij niet vervangen: Verminderde veiligheid. 



 
Planjaar: 2025  Planjaar: 2024  

  

 

 

129  Bommelsestraat t.h.v. nr. 55 
Kern: Ophemert 
Objecttype: Houten brug. 
Reden/noodzaak vervanging: De houten onderdelen 
vertonen aantasting en witrot. 
Risico bij niet vervangen: Verminderde veiligheid. 
Planjaar: 2028 

  

 
  



 
5. MEERJARENKOSTEN EN BUDGET 
 
5.1 Opbouw van de kosten 
Alle genoemde bedragen en kosten in dit programma zijn gebaseerd op eenheidsprijzen van GWW-
kosten (zie gwwkosten.nl) en ervaringscijfers van Ingenieursbureau Westenberg B.V. en zijn, zoals 
kortgesloten bij het startoverleg, als volgt opgebouwd: 

 Inclusief  aankoop materiaal, lonen, kosten materieel.  
 Inclusief  winst & risico, algemene kosten en uitvoeringskosten.  
 Inclusief  engineering (besteksvorming e.d.) en toezicht.  
 Inclusief  bijzonder materieel (duikploeg, hoog-, laagwerker etc.), maatregelen in het kader 

van het milieu, verkeersmaatregelen, onthef f ingen/vergunningen. 
 Exclusief  btw. 
 Gebaseerd op prijspeil 2024. 
 Gebaseerd op gelijktijdig uitvoeren van onderhoudsprojecten.  

 
Een percentage voor engineering en toezicht is vooraf  niet vast te stellen gezien dit afhankelijk is 
van de grootte van het werk en van de omstandigheden waaronder werkzaamheden uitgevoerd 
moeten worden. Dit geldt ook voor bijzonder materieel (duikploeg, hoog-, laagwerker etc.), 
maatregelen in het kader van het milieu, verkeersmaatregelen en/of  onthef f ingen/vergunningen.  
Daarnaast dient benadrukt te worden dat de werkelijke onderhouds- en vervangingskosten kunnen 
afwijken van de in de rapportage aangegeven kosten, omdat deze ook afhankelijk zijn van de 
marktsituatie, economische omstandigheden, de aanbestedingsprocedure etc. en de constructie c.q.  
het ontwerp van het specif ieke kunstwerk. Voor het op de markt zetten van de genoemde 
werkzaamheden, wordt geadviseerd om een bestek of  werkomschrijving op te stellen, waar deze 
zaken afgeprijsd kunnen worden. 
 
5.2 Meerjarenonderhoudsplanning 
Met behulp van het beheersysteem iASSET zijn de meerjarenoverzichten gegenereerd. Deze laten 
per object en per vakdiscipline de geraamde kosten zien. Het betref t de werkelijke 
meerjarenbegroting voor de periode van 2025 - 2034 die geraamd is op basis van de inspectie. In 
bijlage III en IV is deze gespecif iceerd.  
 
In bijlage II en VI zijn, op basis van de uitgevoerde inspectie, per object de onderhoudsplanningen 
gepresenteerd. Hierin zijn zowel de periodieke als de éénmalige herstel- en onderhoudsmaatregelen 
opgenomen. De sortering van de onderhoudsprojecten is bepaald door het uitvoeringsjaar van de 
diverse projecten. Per onderhoudsproject zijn de vakdiscipline, f requentie, prioriteit, startjaar, 
hoeveelheid en eventuele opmerkingen weergegeven.  
 
Wij benadrukken dat de inschatting van het moment van uitvoeren van onderhoud en de raming van 
de onderhoudskosten onnauwkeuriger wordt des te verder dit in de toekomst gepland staat. Dit in 
verband met onzekerheden in onder meer de gebruikersintensiteit en afwijkende 
materiaalkwaliteiten. Daarom adviseren wij de kunstwerken periodiek te inspecteren.  
 



 
Tenslotte merken wij nog op dat het uitstellen van onderhoud in de prioriteitscategorieën 
functionaliteit en duurzaamheid (constructief ) in de opvolgende jaren leidt tot hogere beheer- en 
onderhoudskosten, verminderde veiligheid voor de gebruikers en het v roegtijdig moeten vervangen 
van objecten. Dit geldt ook voor uitstel van geadviseerd nader onderzoek.   
 
De geraamde kosten zijn in de nu volgende tabellen weergegeven. De tabellen zijn onderverdeeld 
in dagelijks onderhoud, groot onderhoud en investeringskosten.  
 
 
Dagelijks onderhoud 

 Vakdiscipline  
Totaal periode 

2025-2029 
Totaal periode 

2030-2034 
Totaal periode 

2025-2034 
Gemiddeld per jaar 
periode 2025-2034  

Inspectie**  42.600 211.600 254.200 25.420 

Reinigen  115.600 155.150 270.750 27.075 

Betonreparatie  950 0 950 95 

Eenmalige acties divers  3.560 1.500 5.060 506 

Calamiteiten-budget*  60.000 60.000 120.000 12.000 

Totaal  222.710 428.250 650.960 65.096 

*  Calamiteiten-budget is geen directe kostenpost. Het betreft een reservering voor mogelijke calamiteiten  
**  Betreft periodieke instandhoudingsinspecties en geadviseerde nader onderzoeken  
 
Groot onderhoud: 

 Vakdiscipline  
Totaal periode 

2025-2029 
Totaal periode 

2030-2034 
Totaal periode 

2025-2034 
Gemiddeld per jaar 
periode 2025-2034  

Slijtlaag/asfaltherstel  102.666 235.502 338.168 33.817 

Conserveren  179.713 298.167 477.880 47.788 
Vervangen diverse 
onderdelen 

 19.936 11.540 31.476 3.148 

Vervangen houten 
onderdelen 

 37.663 62.861 100.524 10.052 

Vervangen stalen onderdelen  16.575 0 16.575 1.658 

Totaal  356.553 608.070 964.623 96.463 

 
Investeringskosten: 

 Vakdiscipline  
Totaal periode 

2025-2029 
Totaal periode 

2030-2034 
Totaal periode 

2025-2034 
Gemiddeld per jaar 
periode 2025-2034  

Vervangen object  603.350 298.100 901.450 90.145 

Totaal  603.350 298.100 901.450 90.145 

 
De gemiddelde jaarlijkse kosten voor dagelijks onderhoud zijn 5.096,=. De gemiddelde jaarlijkse 
kosten voor groot onderhoud zijn 96.463,=. Als laatste in deze rij bedragen de gemiddelde jaarlijkse 
investeringskosten  90.145,=. 



De bovengenoemde kosten zijn inclusief  engineering (besteksvorming e.d.) en toezicht, bijzonder 
materieel (duikploeg, hoog-, laagwerker etc.), maatregelen in het kader van het milieu, 
verkeersmaatregelen, onthef f ingen/vergunningen en exclusief  btw.

5.3 Investeringen
Op basis van de huidige technische staat en het bouwjaar is per kunstwerk de restlevensduur 
bepaald. Hierbij is geen rekening gehouden met mogelijke niet zichtbare gebreken (zoals vermoeiing 
of  ontwerpfouten), bijzondere klimatologische invloeden en gebruikersintensiteit.
In de nu volgende graf iek staan de geraamde investeringskosten per periode van 5 jaar 
weergegeven:

Uit bovenstaande graf iek valt af  te leiden dat er een investeringspiek in de periode 2060-2065 te 
verwachten is. Dit is een theoretische benadering gebaseerd op de inspectieresultaten en wordt op 
basis van vervolginspecties geactualiseerd. Hierdoor zullen mogelijk pieken afvlakken. 

Invensteringen kunstwerken

CTK



 
In de periode 2025-2034 zien de jaarlijkse investeringen er als volgt uit:  

Kalenderjaar Te vervangen 
objecten 

Investeringskosten Afschrijvingstermijn  
in jaren 

2025 
107  188.375,= 80 

108  196.625,= 80 

2026 

011  31.680,= 40 

012  31.680,= 40 

053  10.890,= 40 

2027 070  42.350,= 40 

2028 
031  48.950,= 40 

129  52.800,= 40 

2029 -  0,= - 

2030 
001  275.000,= 80 

095  23.100,= 40 

2031 -  0,= - 

2032 -  0,= - 

2033 -  0,= - 

2034 -  0,= - 

 
5.4 Huidige budgetten 

48.000,=  
in de algemene reserve. Alle onderhoudskosten worden tot en met 2024 uit deze reserve betaald. 
Op basis van voorliggend programma worden de vanaf 2025 benodigde budgetten voor dagelijks 
onderhoud, groot onderhoud en investeringen bepaald en in de begroting opgenomen. 



 
6. CONCUSIES EN AANBEVELINGEN 
 
6.1 Conclusie technisch 
Uit de resultaten blijkt dat de kunstwerken over het algemeen in een goede tot redelijke staat zijn.  
Als we naar de staat per type kijken, dan zijn de betonnen burgen, de kademuren, de trappen, de 
banken, de geleiderail, de hekwerken en de dorpspompen in redelijk tot goede staat. De stalen 
bruggen zijn in een redelijke staat. Het algemene beeld is dat de houten bruggen in een matige staat 
van onderhoud verkeren.  
 
De algehele staat van 19% van de kunstwerken zit onder het door de gemeente gewenste 

redelijk drie kunstwerken is dermate slecht dat deze op 
korte termijn vervangen moeten worden. 
 
Op basis van de aangetrof fen schades of  niet- 13 
objecten een aanvullend nader onderzoek. Bij twee bruggen heef t dit onderzoek mede tot doel om 
gegevens voor een (her)berekening op te nemen. Uit de resultaten van de geadviseerde nadere 
onderzoeken blijkt of  objecten vervangen moeten worden in de periode 2025-2034 of  dat de 
vervangingen uitgesteld kunnen worden. 
 
6.2 Conclusie financieel 
Het f inanciële plaatje is gebaseerd op zowel de resultaten van de uitgevoerde inspectie als een 
berekening van de kosten op basis van kentallen. Vanuit de inspectieresultaten krijgen we vooral 
inzicht in het benodigde onderhoud en kosten op de korte/middellange termijn. Vanuit de 
kostenkentallen-berekening krijgen we een doorkijk naar de lange termijn.   
 
In onderstaande tabel zijn de gemiddelde jaarlijkse kosten voor dagelijks onderhoud, groot 
onderhoud en investeringen voor de periode 2025-2029, de periode 2030-2034 en de periode 2025-
2034 weergegeven: 
 

Discipline 
Gemiddelde periode 
2025-2029 

Gemiddelde periode 
2030-2034 

Gemiddelde periode 
2025-2034 

Dagelijks onderhoud    45.542, =    85.650, =   65.096,= 
Groot onderhoud     71.310, =  121.614, =   96.463,= 
Investeringen  120.670, =    59.620, =   90.145,= 
Totaal 237.522, = 266.884, = 251.704,= 

 

De gemeente beheert 133 kunstwerken met een totale kapitaalswaarde van circa 26 miljoen euro. 
Deze kapitaalswaarde en de bovengenoemde kosten zijn inclusief  engineering (besteksvorming 
e.d.) en toezicht, bijzonder materieel (duikploeg, hoog-, laagwerker etc.), maatregelen in het kader 
van het milieu, verkeersmaatregelen en onthef f ingen/vergunningen maar zijn exclusief  btw.  
 
 
 
  



 
6.3 Advies in het juridisch kader 
Vanuit het Burgerlijk Wetboek is de beheerder verantwoordelijk:  

 Voor een goed en zorgvuldig weg- en kunstwerkenbeheer. 
 Voor goed en zorgvuldig onderhoud, zodat er geen gebreken aan de weg en kunstwerken 

kunnen ontstaan. 
 Voor de veiligheid van de (weg)gebruikers, opdat zij op een normale en veilige manier 

gebruik kunnen maken van wegen en kunstwerken. 
 
De beheerder is aansprakelijk voor een concreet gebrek aan de weg of  kunstwerk. In het Nieuw 
Burgerlijk Wetboek (deel 6, artikel 162 en 174) is de bewijslijst in geval van gevolgschade bij de 
beheerder komen te liggen. M.a.w. de beheerder dient aan te tonen dat hij alle redelijkerwijs  
noodzakelijke maatregelen heef t genomen om te voorkomen dat gevolgschade kan ontstaan. Voor 
een volledig overzicht van de van toepassing zijnde wettelijke kaders verwijzen wij naar bijlage VII. 
In dit kader adviseren wij: 

 De geadviseerde nadere onderzoeken zoals aangegeven in paragraaf  4.3 en bijlage II en VI 
uit te laten voeren. 

 De noodzakelijke onderhouds- en/of  vervangingsmaatregelen conform de aangegeven 

is weergegeven (zie bijlage II en VI).  
 10 kunstwerken te vervangen in de periode 2025-2034, zie paragraaf  4.5. 
 De kunstwerken periodiek visueel laten inspecteren. Op basis van het gekozen 

onderhoudsniveau 1x per 4 jaar. Door periodiek te inspecteren kunnen schades/gebreken 
tijdig worden vastgesteld.  

 
6.4 Beheerstrategie 
De gemeente heef t als beheerder van de openbare ruimte de plicht deze veilig en duurzaam in stand 
te houden, mede door kapitaalvernietiging te voorkomen. Van kapitaalvernietiging is sprake wanneer 
door achterstallig onderhoud het kapitaalgoed de beoogde levensduur niet kan halen. De gemeente 
hanteert beeldkwaliteitsniveau B (CROW Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2023) als basisniveau 
voor alle beheerdisciplines. Er is ruimte voor dif ferentiatie in dit niveau per beheerdiscipline en tussen 
gebieden. Dif ferentiatie in kwaliteit mag niet leiden tot kapitaalvernietiging.  
 
6.5 Advies voor functioneel beheer van het areaal 
Wij adviseren het beheer van de kunstwerken bij te houden in een beheersysteem. De 
onderhoudscyclus van kunstwerken vereist een aantal (jaarlijks) terugkerende acties. Het  

Ingenieursbureau Westenberg B.V. worden 
verzorgd. In het kort komt dit op het volgende neer:   

 Vaststellen van de onderhoudsbegroting. 
 Uitvoeren van instandhoudingsinspecties. 
 Prioriteiten stellen . 
 Aanleveren def initieve onderhoudsprojecten. 
 Voorbereiding inspectie- en onderhoudsprojecten. 
 Uitvoering inspectie- en begeleiding onderhoudsprojecten. 



 
 Opnemen revisies. 
 Muteren beheersysteem. 
 Optimalisatie beheersysteem. 
 Opstellen meerjarenraming, aanvragen kredieten. 

 
6.6 Advies voor het aanbesteden van onderhoud 
Wij adviseren het benodigde onderhoud in de vorm van een vraagspecif icatie voor te bereiden en 
aan te besteden. Voordeel van een vraagspecif icatie is dat de aannemer zelf  verantwoordelijk wordt 
voor: het werk, het kwaliteitsniveau, de werkwijze, materiaalkeuzes, keuringen/registraties e.d. en 

de aannemer. Hierdoor is tevens minder toezicht vanuit de opdrachtgever noodzakelijk. Dit in 
tegenstelling tot de traditionele RAW-bestekken waar de opdrachtgever de ontwerpende partij is en 

 
 
Ingenieursbureau Westenberg B.V. kan de situatie samen met d e opdrachtgever analyseren en per 
geval bekijken wat het meest gunstig/voordelig is:  

 Gelijksoortig onderhoud voor verschillende objecten (vervangen/aanbrengen slijtlagen, 
conserveren leuning etc.) in één contract geclusterd uitvoeren. 

 Eén of  enkele objecten gelijktijdig laten renoveren, waarbij per object alle benodigd 
onderhoud binnen één contract wordt uitgevoerd. 

 
Op basis van de aanbestedingswet, de gids proportionaliteit1 en inkoopvoorwaarden kunnen de 
gunningscriteria bepaald worden. Bij grotere werken past men tegenwoordig steeds meer EMVI-
criteria toe, waarbij niet alleen op prijs maar ook op andere criteria (tijd, kwaliteit) wordt gegund.  
 
6.7 Aanvullend advies vanuit duurzaamheidsoverwegingen 
 Wij adviseren om de houten objecten eens per vier jaar grondig te reinigen in verband met de 

aantasting door algen/mos/schimmels. Hierdoor kan versnelde aantasting door houtrot worden 
voorkomen. 

 Ter plaatse van de contactvlakken van houten onderdelen hoopt zich vaak vocht en vuil op. Als 
het vochtgehalte in hout boven de 21% komt, ontstaan schimmels die houtrot veroorzaken. Wij 
adviseren bij groot onderhoud, vervanging van onderdelen en bij aanleg van nieuwe houten 
objecten een duurzame detaillering toe te passen, zoals onder andere is beschreven in CROW-

-, weg- Hierdoor kan de 
levensduur aanzienlijk worden vergroot. 

 Ter hoogte van de water- en grondlijn zien we bij houten onderdelen ook vaak versnelde 
aantasting door houtrot. Wij adviseren hier bij de keuze van het ontwerp rekening mee te houden. 

 
1 Gids proportionaliteit: Het proportionaliteitsbeginsel is een basis van het aanbestedingsrecht. Het houdt in dat de keuzes 
van een aanbestedende dienst en de eisen en voorwaarden die hij stelt bij een aanbesteding in redelijke verhouding staan 
tot de aard en omvang van de aan te besteden opdracht. Dit basisprincipe is aan de hand van voorwaarden uitgewerkt in de 
Gids proportionaliteit. 



 
De juiste materiaalkeuze en detaillering van het ontwerp kan de levensduur van een constructie 
aanzienlijk doen toenemen. 

 Bij de aanleg van een nieuwe betonbrug met een open verharding raden wij aan de bovenzijde 
te voorzien van een membraam. Dit voorkomt lekkage en indringing van dooizouten. 
 

Wij raden aan om bovenstaande adviezen uit te laten voeren, zodat de levensduur van 
kunstwerkonderdelen wordt vergroot en de kosten omlaag gaan.   
 
6.8 Aanvullend advies vanuit veiligheidsoverwegingen 
 Wij adviseren om bij houten en betonnen loopvlakken waarop geen slijtlaag aanwezig is, deze 

aan te brengen. Tijdens regen en vorst is de kans groot dat deze objecten door een glad 
oppervlak onveilig worden. 

 Tijdens de inspectie is gebleken dat bij een aantal bruggen de aansluiting op/bij de brug is 
verzakt. Wij adviseren verzakte aansluitingen bij deze objecten te herstellen om struikelgevaar 
en hinder voor f ietsers/scootmobielen te voorkomen. Het herstellen van deze verzakkingen is 
meegenomen in de kosten. 

  



 
7. OVERZICHT BIJLAGEN 
 
De ondergenoemde bijlagen zijn los bijgevoegd. Bijlage VI betref t hierbij een Excel-bestand. 
 

Nr. Titel Versie Datum Document Omvang* 

I Overzichtslijst geïnspecteerde objecten 1 11-01-24 Gdm.121-014 3 pag. 

II Paspoorten, onderhoud en NEN2767 per object 2 26-01-24 Gdm.121-015 972 pag. 

III Meerjarenoverzicht 2025  2034 per object 3 06-02-24 Gdm.121-019 4 pag. 

IV Meerjarenoverzicht 2025  2034 per vakdiscipline 2 26-01-24 Gdm.121-020 1 pag. 

V Maatregelenlijst 3 30-01-24 Gdm.121-012 3 pag. 

VI Export onderhoud 2 26-01-24 Gdm.121-022 - 

VII Overzicht wettelijke kaders beheer civiele kunstwerken  1 11-01-24 Gdm.121-023 4 pag. 

      

 
*  De omvang van het document exclusief eventuele kaften, titelbladen en bijlagen.  
 
 
 

 


