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Onderwerp 
Programma civiele kunstwerken gemeente West Betuwe periode 2025 – 2034  

Beslispunten 
1. Het programma ‘Civiele kunstwerken gemeente West Betuwe 2025 – 2034’ vast te 

stellen;  

2. Op basis van een integrale afweging in de Perspectiefnota 2025 in te stemmen met een 

jaarlijkse aanvullende dotatie in de egalisatiereserve kunstwerken voor het uitvoeren van 

dagelijks en groot onderhoud van € 217.000. 

3. Het benodigde investeringskrediet van € 1.487.393 voor het vervangen van 13 civiele 

kunstwerken in de periode 2025 - 2034 en de dekking van de kapitaallasten van € 49.000 

per jaar integraal af te wegen bij de Perspectiefnota 2025 en te laten verlopen via de 

exploitatie van de meerjarenbegroting. 

4. Over- en onderschrijdingen op het budget onderhoud civieltechnische kunstwerken 

jaarlijks te verrekenen met de egalisatiereserve kunstwerken; 

5. In afwijking op de financiële verordening, investeringen voor nieuwe houten kunstwerken 

te activeren en af te schrijven over een periode van 40 jaar en nieuwe betonnen en stalen 

kunstwerken te activeren en af te schrijven over een periode van 80 jaar. 

Inleiding 
Kort voor het ontstaan van de gemeente West Betuwe op 1 januari 2019 is een 
kunstwerkeninventarisatie voor de nieuwe gemeente uitgevoerd. Onderhoud aan het areaal 
civiele kunstwerken heeft sindsdien, i.v.m. capaciteitstekort, ad hoc plaatsgevonden op basis 
van die inventarisatie en op basis van schouwen en meldingen die in de afgelopen jaren zijn 
ontvangen.  
 
Om grip te krijgen en te houden, om sturing te geven aan de duurzame instandhouding en om 
hier voldoende budget beschikbaar voor te hebben is het “Programma civiele kunstwerken 
gemeente West Betuwe 2025 – 2034” opgesteld. Hiermee is invulling gegeven aan de 
harmonisatie van het civiele kunstwerkenbeheer van de voormalige gemeenten 
Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal. 

Samenvatting 
Het “Programma civiele kunstwerken gemeente West Betuwe 2025 – 2034” is gebaseerd op 
een in november en december 2023 uitgevoerde inventarisatie en inspectie van de 133 
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kunstwerken die de gemeente in eigendom heeft (conform de landelijke NEN-norm 2767-4 
voor conditiemetingen). De basisgegevens van de kunstwerken zijn vastgelegd in 
zogenaamde ‘paspoorten’ en er is een maatregelenplan opgesteld voor het in de planperiode 
uit te voeren onderhoud en voor de nader uit te voeren onderzoeken.  
 
Het beheer van civiele kunstwerken is gebonden aan wet- en regelgeving. Met name de 
zorgplicht is van belang. Bij onvoldoende zorg kan de gemeente aansprakelijk worden 
gesteld. De beheerstrategie voorziet erin om minimaal aan de wettelijke kaders te voldoen. 
Dit betreft niet alleen de veiligheid van de objecten, maar ook het voorkomen van 
kapitaalvernietiging. Daarnaast vinden we het vanzelfsprekend dat wij zorgvuldig omgaan 
met het goed en verantwoord beheren van haar kapitaalgoederen, waaronder de civiele 
kunstwerken. 
 
Het Programma civiele kunstwerken gemeente West Betuwe 2025 – 2034 is tot stand 
gekomen op basis van de volgende strategische randvoorwaarden: 

• De kunstwerken moeten veilig zijn. 

• Het basisniveau voor de kunstwerken is beeldkwaliteitsniveau B (CROW 

Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2023). 

• De kunstwerken moeten op een ‘redelijk’ niveau onderhouden worden1. Dit is een 

onderhoudsniveau waarmee de beoogde levensduur van de kunstwerken wordt behaald. 

• Zolang het uitvoeren van groot onderhoud doelmatig is, kiest de gemeente vanuit de 

circulariteitsgedachte voor levensduurverlengend onderhoud in plaats van vervanging. 
 
De conclusies van de inspecties en onderzoek luiden: 

• De kunstwerken bevinden zich over het algemeen in een goede tot redelijke staat. 

• 19% van de kunstwerken is in een slechtere staat (matig, slecht) dan op basis van het 

beleid van de gemeente is gewenst. 

• 4 kunstwerken zijn in slechte staat. Bij deze kunstwerken is de veiligheid van de 

weggebruikers mogelijk in het geding. Tijdens het uitvoeren van de inspectie is vanwege 

de geconstateerde slechte staat voor twee bruggen geadviseerd om direct maatregelen te 

treffen door een aslast beperking op te leggen. Dit advies is opgevolgd. 

• De afzonderlijke bouwdelen van de kunstwerken zijn over het algemeen in goede staat. 6% 

van alle bouwdelen is in slechte of zeer slechte staat en heeft op korte termijn onderhoud 

nodig.  

• Bij 15 kunstwerken zijn technische/constructieve schades aangetroffen waarvan de ernst 

en de oorzaak tijdens de inspectie niet uniform kon worden vastgesteld. Omdat bepaald is 

dat de risico’s op gevolgschade (materieel, financieel en/of letsel) bij geen herstel van de 

schade aanzienlijk zijn, luidt het advies om deze objecten nader te onderzoeken. 

• Op basis van de uitgevoerde inspectie wordt geadviseerd om in de komende 10 jaar in 

totaal 13 objecten te vervangen. Mogelijk kunnen de planjaren worden uitgesteld, als de 

nadere onderzoeken uitgevoerd worden. Hiermee kan de restlevensduur beter ingeschat 

worden en zal er geen kapitaalvernietiging plaatsvinden door te vroeg vervangen. 
 

 
1 Zie ook paragraaf 4.1 “Staat van de kunstwerken” van het Programma voor een toelichting 
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Bovenstaande bevindingen en conclusies leiden tot de hierna genoemde kosten. Een nadere 
specificatie van de kosten is te lezen onder het kopje Financiën. De details zijn opgenomen in 
het Programma civiele kunstwerken gemeente West Betuwe 2025 – 2034 en de daarbij 
behorende bijlagen. 
 
Jaarlijkse kosten (exclusief kapitaallasten van investeringen, zie hiervoor onder het kopje 
Financiën) 
 

 
 

Bij het dagelijks onderhoud is rekening gehouden met calamiteitenonderhoud. Dit is geen 
directe kostenpost. Het betreft een budget voor het direct verhelpen van mogelijke 
calamiteiten. Voorts maken inspectiekosten onderdeel uit van het dagelijks onderhoud. Dit 
betreft, naast periodieke instandhoudingsinspecties en geadviseerde nadere onderzoeken, 
ook de jaarlijks terugkerende kosten voor het operationeel en actueel houden van een 
kunstwerkenbeheersysteem.  
 

Eenmalige kosten (investeringen) 

 

Besluitgeschiedenis 
- Koepelnota Beheer Openbare Ruimte West Betuwe 2019-2023, vastgesteld door de 

raad in juni 2019. 

Beoogd effect 
Voldoen aan onze wettelijke zorgplicht voor het onderhoud en beheer van de civieltechnische 
kunstwerken, op basis van een programmatische aansturing. 
 

Vakdiscipline 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Vervangen object € 350.000 € 67.500 € 38.500 € 92.500 € 0 € 271.000 € 0 € 0 € 0 € 0

Opslag voor aansluiting kunstwerk op 

weginfrastructuur (10%)

€ 35.000 € 6.750 € 3.850 € 9.250 € 0 € 27.100 € 0 € 0 € 0 € 0

Subtotaal € 385.000 € 74.250 € 42.350 € 101.750 € 0 € 298.100 € 0 € 0 € 0 € 0

Winst&risico, AK, UK (20%) € 77.000 € 14.850 € 8.470 € 20.350 € 0 € 59.620 € 0 € 0 € 0 € 0

VAT (25%) € 96.250 € 18.563 € 10.588 € 25.438 € 0 € 74.525 € 0 € 0 € 0 € 0

Inzet bijzonder materieel, milieu, 

verkeersmaatregelen, vergunningen, 

onvoorzien (20%)

€ 77.000 € 14.850 € 8.470 € 20.350 € 0 € 59.620 € 0 € 0 € 0 € 0

TOTAAL € 635.250 € 122.513 € 69.878 € 167.888 € 0 € 491.865 € 0 € 0 € 0 € 0
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Argumenten 
1.1  Hiermee voldoen we aan onze zorgplicht.  
Vanuit wetgeving heeft de gemeente een aantal belangrijke zorgplichten voor de civiele 
kunstwerken. Het inzicht in de staat van onderhoud van een object op basis van inspecties 
en kwaliteitsmetingen is belangrijk voor: 

• het blijvend veilig kunnen gebruiken van de objecten; 

• het kostenefficiënt inplannen van noodzakelijk onderhoud; 

• het voorkomen van kapitaalvernietiging.  
 
Vanuit deze plicht is de behoefte ontstaan aan een goed onderbouwd beheerprogramma 
voor civiele kunstwerken. Met het vaststellen van het Programma civiele kunstwerken 
gemeente West Betuwe periode 2025 – 2034 kunnen de civiele kunstwerken verantwoord 
onderhouden worden. 
 
1.2 Hiermee stappen we over van ad hoc aanpak van het beheer van de kunstwerken naar 
een preventieve, planmatige en op risico gestuurde onderhoudsstrategie. 
In 2018, toen alle civiele kunstwerken vanwege de toen aanstaande fusie zijn 
geïnventariseerd, werd duidelijk dat er op korte termijn groot onderhoud uitgevoerd moest 
worden aan diverse kunstwerken. Wegens capaciteitstekort binnen de gemeentelijke 
organisatie was er sinds de fusie geen plan en geen budget beschikbaar om het benodigde 
groot onderhoud voor te bereiden en uit te voeren.  
 
Om het onderhoud van de civieltechnische kunstwerken planmatig en risico gestuurd uit te 
kunnen voeren, is opdracht gegeven aan een ingenieursbureau om onze civieltechnische 
kunstwerken te inspecteren en het onderhoud in beeld te brengen voor een periode van 10 
jaar. De adviezen en geconstateerde werkzaamheden (dagelijks en groot onderhoud en 
vervangingsinvesteringen) die uit het inspectierapport naar voren kwamen zijn verwerkt in 
het meerjaren onderhoudsplan (MJOP). 
 
1.3 Hiermee werken we het achterstallig onderhoud weg 
Door het genoemde capaciteitstekort kon in de afgelopen jaren alleen ad hoc beheer en 
onderhoud van de kunstwerken worden uitgevoerd. Hierdoor voldoen diverse objecten niet 
meer aan het vastgestelde kwaliteitsniveau B (‘redelijk’). Dit betekent dat er sprake is van 
kapitaalvernietiging. Als kapitaalvernietiging aan de orde is, is er sprake van achterstallig 
onderhoud.  
 
Achterstallig onderhoud kan leiden tot hogere herstellasten en ook tot onveilige situaties als 
niet meer wordt voldaan aan de wettelijke normen. Daarom dient achterstallig onderhoud zo 
snel mogelijk te worden hersteld. In het Programma civiele kunstwerken gemeente West 
Betuwe periode 2025 – 2034 is het uitgangspunt om het achterstallig onderhoud in 2024 en 
2025 weg te werken. 
 
2.1 Hiermee voorkomen we schommelingen in uitgaven aan voor het onderhoud aan de  
kunstwerken  
De gemeente West Betuwe heeft een egalisatiereserve gevormd voor regulier en groot 
onderhoud om schommelingen in de jaren te voorkomen. De werkelijke kosten worden 
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jaarlijks uit deze reserve gedekt. Op basis van het programma ‘Civiele kunstwerken gemeente 
West Betuwe 2025 – 2034’ is geanalyseerd hoeveel kosten de gemeente de komende 10 jaar 
moet maken om de civiele kunstwerken goed te onderhouden. 
 
De kosten voor regulier en groot onderhoud worden in totaal begroot op circa € 2,7 miljoen 
euro voor de komende 10 jaren. Omdat de kosten per jaar verschillen willen we de 
gemiddelde kosten per jaar uit smeren over de komende 10 jaren door gebruik te maken van 
een jaarlijkse toevoeging in de egalisatiereserve civiele kunstwerken.  
 

In de begroting staat nu een jaarlijkse toevoeging begroot van circa € 50.000 per jaar. Om de 
totale kosten te kunnen dekken is het advies om deze toevoeging jaarlijks te verhogen naar 
€ 267.000 per jaar. Dit betekent dat jaarlijks € 217.000 extra drukt op de exploitatie van de 
meerjarenbegroting.  
 
3.1 Hiermee kunnen we kunstwerken vervangen als uitvoeren van onderhoud niet meer 
verantwoord is. 
Wij volgen vanuit duurzaamheidsoogpunt de strategie om levensduurverlengend onderhoud 
uit te voeren. Vervanging van kunstwerken is nodig als het uitvoeren van onderhoud 
economisch gezien niet meer doelmatig is en/of de veiligheid in het geding komt. In het 
programma ‘Civiele kunstwerken gemeente West Betuwe 2025 – 2034’ is op basis van dit 
uitgangspunt opgenomen dat er voor € 1.352.175 aan investeringen benodigd zijn voor de 
komende 10 jaren. Om tot goede aansluitingen met en overgangen naar bestaande 
infrastructuur te komen, is rekening gehouden met een opslag van 10% (€ 135.218). In totaal 
is er voor € 1.487.393 aan investeringen benodigd. Deze investeringen leiden tot 
kapitaallasten. Het advies is om de kapitaallasten te dekken uit het exploitatieresultaat van 
de meerjarenbegroting (begrotingssaldo 2025 en verder). 
 

4.1 De egalisatiereserve zorgt voor gelijkmatige lasten voor het beheer van kunstwerken 
gedurende de komende 10 jaar 
De gemeente heeft reeds een egalisatiereserve ingesteld voor het beheer van kunstwerken. 
Deze keuze is gemaakt om ervoor te zorgen dat de kosten en lasten van de bedrijfsvoering 
met betrekking tot de civiele kunstwerken gelijkmatig over de planjaren worden verdeeld.  
 
De werkelijke uitgaven verschillen van jaar tot jaar, omdat deze zijn gebaseerd op de 
inspectieresultaten. Na analyse van de inspectieresultaten zijn de benodigde maatregelen 
aan planjaren gekoppeld. Omdat in het ene jaar meer onderhoud uitgevoerd moet worden 
dan in het andere jaar ontstaan – soms forse – kostenverschillen per jaar. Daarbij komt dat 
op basis van nieuwe inspectieresultaten besloten kan worden om onderhoud uit te stellen of 
juist te vervroegen, waardoor over- en onderschrijdingen ontstaan. Dit is voor de 
bedrijfsvoering van de gemeente niet wenselijk. Om die reden is ervoor gekozen om voor het 
dagelijks en groot onderhoud van civiele kunstwerken gebruik te maken van de 
egalisatiereserve. 
 
5.1 Levensduur verlengend onderhoud als duurzaamheidskeuze 
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De gemeente kiest er vanuit duurzaamheidsoverwegingen voor om civiele kunstwerken zo 
lang mogelijk in gebruik te houden. Dit betekent dat de gemeente kiest voor 
levensduurverlengend onderhoud zolang dit een doelmatige en veilige keuze blijft. Dit wordt 
bepaald op basis van de periodiek uit te voeren inspecties en nadere onderzoeken en vormt 
een criterium tijdens de evaluatie van het programma in 2029.  
 
Dit betekent dat de wij, in afwijking op de financiële verordening, adviseren om investeringen 
voor nieuwe houten kunstwerken te activeren en af te schrijven over een periode van 40 jaar 
en nieuwe betonnen en stalen kunstwerken te activeren en af te schrijven over een periode 
van 80 jaar.  
 
Dit uitgangspunt heeft ertoe geleid dat in het programma Civiele kunstwerken een aanvullend 
advies vanuit duurzaamheidsoverwegingen is opgenomen (paragraaf 6.7) voor dagelijks 
onderhoud. 
 
 

Kanttekeningen 
1.1 Geen toetsing aan eisen en voorschriften in Bouwbesluit  
De gemeente West Betuwe heeft de kunstwerken laten inspecteren op basis van de NEN 
2767 Conditiemeting gebouwde omgeving. NEN 2767 is de norm voor conditiemeting van 
civiele kunstwerken. Met de inspectieresultaten hebben we input voor het 
onderhoudsprogramma gekregen en hebben we grip op de technische toestand (inclusief 
veiligheid), de risico’s en kosten op korte en lange termijn. 
 
In het Bouwbesluit 2012 staat dat bouwwerken, waaronder civieltechnische kunstwerken, 
zodanig gebouwd moeten worden dat er geen gevaar voor de gezondheid en de veiligheid 
ontstaat. Het bouwwerk moet voldoen aan de eisen en voorschriften die zijn vastgelegd in 
het Bouwbesluit.  
 
De kunstwerken zijn tijdens de in november en december 2023 uitgevoerde inspectie in het 
kader van de constructieve veiligheid niet getoetst aan het Bouwbesluit 2012. De reden 
hiervoor is dat in de praktijk blijkt dat oudere bruggen die ontworpen zijn volgens oude 
normen (van voor 2012), constructief niet altijd voldoen aan de Bouwbesluit-eisen. Dit vormt 
echter geen risico voor veiligheid en aansprakelijkheid; veiligheid is een belangrijk onderdeel 
van de NEN2767 toetsing op basis waarvan de civiele kunstwerken van West-Betuwe zijn 
geïnspecteerd. Deze werkwijze is gangbaar in Nederland. 
 
2.1 Onvoldoende budget voor onderhoud leidt tot achterstallig onderhoud en 
kapitaalvernietiging 
De gemeente is op basis van wetgeving verantwoordelijk voor het beheer van de 
civieltechnische kunstwerken gelegen in openbare wegen. De essentie betreft dat de 
beheerder moet optreden als ‘goede rentmeester’. Daarmee heeft de gemeente ook de zorg 
om kapitaalvernietiging te voorkomen. Van kapitaalvernietiging is sprake wanneer door 
achterstallig onderhoud het kapitaalgoed de beoogde levensduur niet kan halen. Daarnaast 
hanteert de gemeente beeldkwaliteitsniveau B (CROW Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 
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2023) als basisniveau voor alle beheerdisciplines. Bij achterstallig onderhoud wordt er niet 
(meer) voldaan aan het door de raad vastgestelde minimale kwaliteitsniveau of de wettelijke 
norm.  
 
Achterstallig onderhoud leidt niet alleen tot kapitaalvernietiging, maar kan ook leiden tot 
hogere herstellasten en ook tot onveilige situaties. Ook daarom dient het ontstaan van 
achterstallig onderhoud te worden voorkomen. De gevraagde aanvullende jaarlijkse dotatie in 
de egalisatiereserve kunstwerken is het minimale bedrag dat nodig is om achterstallig 
onderhoud aan kunstwerken en daarmee kapitaalvernietiging te voorkomen. 
 

2.2 We dienen een negatieve stand van de egalisatiereserve te voorkomen 

De omvang van de egalisatiereserve, rekening houdend met de jaarlijkse toevoegingen, moet 

in elk geval toereikend zijn om het toekomstig geplande onderhoud op elk moment in de tijd 

ten laste van de reserve te kunnen brengen. Met andere woorden: de voorziening mag geen 

negatief saldo krijgen. Bij het onderdeel Financiën is in het jaar 2031 te zien dat de reserve 

negatief wordt. Een kleine verschuiving in de onderhoudswerkzaamheden kan het tekort al 

tenietdoen. Om deze reden is het advies om de extra benodigde toevoeging van € 217.000 

niet verder te verhogen. 

 
3.1 Niet tijdig vervangen van kunstwerken kan leiden tot onveilige situaties en negatieve 
effecten voor inwoners en ondernemers 
Als het uitvoeren van (groot) onderhoud aan een kunstwerk niet meer leidt tot het 
waarborgen van de veiligheid voor gebruikers van het kunstwerk en/of als het uitvoeren van 
onderhoud economisch gezien niet meer verantwoord is, dient een kunstwerk te worden 
vervangen. Als de financiële middelen hiervoor niet beschikbaar zijn, dienen andere 
maatregelen genomen te worden, zoals het afsluiten van het kunstwerk voor gebruik of het 
beperken van het gewicht van voertuigen die gebruik mogen maken van het kunstwerk. 
Omdat de meeste kunstwerken een belangrijke schakel vormen in de gemeentelijke 
infrastructuur, hebben dit soort (tijdelijke) maatregelen negatieve effecten op de 
bereikbaarheid en leefbaarheid en ze kunnen leiden tot negatieve economische effecten voor 
ondernemers.  
 

3.2  Periodiek uitvoeren inspecties kan leiden tot nieuwe inzichten voor het onderhoud 

Het programma ‘Civiele kunstwerken gemeente West Betuwe 2025-2034’ is tot stand 

gekomen op basis van inspecties die zijn uitgevoerd in november en december 2023. Het 

periodiek uitvoeren van inspecties in de toekomst maakt onderdeel uit van het planmatig 

onderhoud dat uitgevoerd gaat worden. De uitslag van toekomstige inspecties kan zijn dat er 

voor een of meer objecten voor vervanging gekozen moet worden, in plaats van (groot) 

onderhoud. Indien dit het geval is, zullen wij uw raad hierover informeren en indien nodig een 

passend voorstel doen voor aanpassing van het investeringskrediet. 

 
4.1 Pieken en dalen in onderhoudskosten gaan ten koste van financiële stabiliteit 
Inspectieresultaten zijn momentopnames. Nieuwe inspecties kunnen leiden tot nieuwe 
inzichten over het moment waarop (groot) onderhoud aan kunstwerken moet worden 
uitgevoerd. Er kunnen daardoor over- en onderschrijdingen op het budget ontstaan. Als 
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ervoor gekozen wordt om over- en onderschrijdingen op het budget ten laste te brengen van 
het boekjaar waarin ze optreden, dan gaat dit ten koste van de financiële stabiliteit en 
flexibiliteit van de gemeente. Daarom adviseren wij om over- en onderschrijdingen in het 
kunstwerkenbeheer te verrekenen met de egalisatiereserve. 
 

4.2 Verificatie areaal kunstwerken 

In 2024 zal een verificatie worden uitgevoerd op het areaal civiele kunstwerken dat in 

eigendom en beheer is bij de gemeente West Betuwe. Indien uit de verificatie naar voren 

komt dat meer kunstwerken in eigendom zijn bij de gemeente West Betuwe dan nu de 

bekend is, kan dit voor de periode 2025 – 2034 gevolgen hebben voor het benodigde 

onderhoudsbudget. Er zijn momenteel geen aanwijzingen dat er sprake is van wezenlijke 

wijzigingen in het areaal kunstwerken. Daarom verwachten wij dat eventuele extra 

onderhoudskosten via de egalisatiereserve verrekend kunnen worden.  

 

5.1 Verhogen afschrijvingstermijn kan tot hogere onderhoudskosten leiden 

Het vergroten van de technische levensduur van assets kan gepaard gaan met toenemende 

kosten voor onderhoud en reparatie na verloop van tijd. Het verlengen van de levensduur is 

op korte termijn kostenbesparend, maar oudere kunstwerken kunnen meer onderhoud 

vereisen om operationeel te blijven. De duurzame strategie die gevolgd wordt in het 

programma ‘Civiele kunstwerken gemeente West Betuwe 2025-2034’ is ‘levensduur 

verlengend onderhoud uitvoeren’. Dit betekent dat in de financiën van het programma 

rekening is gehouden met extra onderhoudskosten aan kunstwerken die het einde van hun 

levensduur naderen. Het verouderen van assets kan ook leiden tot het niet meer voldoen aan 

de vereisten op het gebied van wet- en regelgeving. Door de kunstwerken periodiek te 

inspecteren, waarbij ook een toetst op wet- en regelgeving plaatsvindt, houden we dit soort 

risico’s in beeld en kunnen we, indien nodig, passende maatregelen treffen. 

Financiën 
Onderstaand financieel advies is onder voorbehoud van de integrale afweging van bij de 
Perspectiefnota 2025  
 
Regulier en groot onderhoud: 
Gemeente West-Betuwe heeft een egalisatiereserve gevormd voor regulier en groot 
onderhoud om schommelingen in de jaren te voorkomen. De werkelijke kosten worden 
jaarlijks uit deze reserve gedekt.  Op basis van het programma Civiele kunstwerken 
gemeente West Betuwe 2025 – 2034 is geanalyseerd hoeveel kosten de gemeente de 
komende 10 jaar moet maken om de civiele kunstwerken goed te onderhouden. Hieronder 
zijn de tabellen opgenomen waarin de kosten per jaar te zien zijn.  
 

Omschrijving 2025 (€) 2026 (€) 2027 (€) 2028 (€) 2029 (€) 

Regulier onderhoud           

Inspectie  3.000   3.000   28.600   5.000   3.000  

Reinigen  8.100   45.650   8.100   45.650   8.100  

Betonreparatie  950   -     -     -     -    
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Omschrijving 2025 (€) 2026 (€) 2027 (€) 2028 (€) 2029 (€) 

Eenmalige acties divers  3.560   -     -     -     -    

Calamiteiten onderhoud  12.000   12.000   12.000   12.000   12.000  

Groot onderhoud           

Slijtlaag/asfaltherstel  15.248   48.919   -     34.374   4.125  

Conserveren  39.995   50.680   2.820   69.856   16.362  

Vervangen diverse onderdelen  1.540   1.540   1.540   13.776   1.540  

Vervangen houten onderdelen  12.300   3.200   13.950   8.213   -    

Vervangen stalen onderdelen  16.575   -     -     -     -    

Aanvullende kosten regulier en groot 
onderhoud 

          

Winst & risico, algemene kosten en 
uitvoeringskosten (20%) 

 22.654   32.998   13.402   37.774   9.025  

VAT - kosten voor voorbereiding 
(engineering en projectmanagement), 
administratie en toezicht (25%) 

 28.317   41.247   16.753   47.217   11.282  

Bijzonder materieel (duikploeg, hoog-, 
laagwerker etc.), milieumaatregelen, etc. en 
onvoorzien (20%). 

 22.654   32.998   13.402   37.774   9.025  

Totale kosten per jaar  186.892   272.232   110.567   311.634   74.460  

 
 

Omschrijving 2030   (€) 2031 2032 2033 2034 

Regulier onderhoud           

Inspectie  69.000   36.600   25.000   29.000   52.000  

Reinigen  47.650   8.100   45.650   8.100   45.650  

Betonreparatie  -     -     -     -     -    

Eenmalige acties divers  1.500   -     -     -     -    

Calamiteiten onderhoud  12.000   12.000   12.000   12.000   12.000  

Groot onderhoud           

Slijtlaag/asfaltherstel  57.108   104.895   25.836   -     47.663  

Conserveren  119.584   43.980   5.420   106.255   24.524  

Vervangen diverse onderdelen  3.340   1.540   3.380   1.740   1.540  

Vervangen houten onderdelen  43.511   -     19.350   -     -    

Vervangen stalen onderdelen  -     -     -     -     -    

Aanvullende kosten regulier en groot 
onderhoud 

          

Winst & risico, algemene kosten en 
uitvoeringskosten (20%) 

 70.739   41.423   27.327   31.419   36.675  

VAT - kosten voor voorbereiding 
(engineering en projectmanagement), 
administratie en toezicht (25%) 

 88.423   51.779   34.159   39.274   45.844  

Bijzonder materieel (duikploeg, hoog-, 
laagwerker etc.), milieumaatregelen, etc. en 
onvoorzien (20%). 

 70.739   41.423   27.327   31.419   36.675  

Totale kosten per jaar  583.593   341.740   225.449   259.207   302.572  
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De kosten voor regulier en groot onderhoud worden in totaal begroot op circa € 2,7 miljoen 
euro voor de komende 10 jaren. Omdat de kosten per jaar verschillen, is het advies om de 
gemiddelde kosten per jaar uit te smeren over de komende 10 jaren door gebruik te maken 
van een jaarlijkse toevoeging in de egalisatiereserve civiele kunstwerken.  
 
In de begroting staat nu een jaarlijkse toevoeging begroot van circa € 50.000 per jaar. Om de 
totale kosten te kunnen dekken is het advies om deze toevoeging jaarlijks te verhogen naar 
€ 267.000 per jaar. Dit betekent dat jaarlijks € 217.000 extra drukt op de exploitatie van de 
meerjarenbegroting.  
 
Hieronder is het verloop van de reserve weergegeven.  
 

Verloop reserve civiele kunstwerken 2025 2026 2027 2028 2029 

Stand reserve 01-01  -     78.231   73.221   229.848   185.409  

Bestaande begrote toevoeging  48.123   50.222   50.194   50.194   50.194  

Extra benodigde toevoeging   217.000   217.000   217.000   217.000   217.000  

Kosten  186.892   272.232   110.567   311.634   74.460  

Stand reserve 31-12  78.231   73.221   229.848   185.409   378.143  

 

Verloop reserve civiele kunstwerken 2030 2031 2032 2033 2034 

Stand reserve 01-01  378.143   61.744   -12.802   28.942   36.930  

Bestaande begrote toevoeging  50.194   50.194   50.194   50.194   50.194  

Extra benodigde toevoeging   217.000   217.000   217.000   217.000   217.000  

Kosten  583.593   341.740   225.449   259.207   302.572  

Stand reserve 31-12  61.744   -12.802   28.942   36.930   1.552  

 

In het jaar 2031 is te zien dat de reserve negatief wordt. Volgens de wet is dit niet 
toegestaan, echter een kleine verschuiving in de onderhoudswerkzaamheden kan het tekort 
al tenietdoen. Hierdoor het advies om de extra benodigde toevoeging van € 217.000 niet 
verder te verhogen.  
 
Investeringen 
In het programma ‘Civiele kunstwerken gemeente West Betuwe 2025 – 2034’ is opgenomen 
dat er voor € 1.352.175 aan investeringen benodigd zijn voor de komende 10 jaren, incl. 10% 
(€ 135.218) voor kosten van aansluiting op aanliggende wegen. In totaal is er voor € 
1.487.393 aan investeringen benodigd.  
 
Hieronder zijn de kapitaallasten per jaar berekend. Het advies is om de kapitaallasten te 
dekken uit het exploitatieresultaat van de meerjarenbegroting (begrotingssaldo 2025 en 
verder).  
 

Kosten investeringen civiele kunstwerken 2025 2026 2027 2028 2029 

Afschrijvingskosten *)  -     7.941   11.003   12.750   16.948  

Rentekosten  19.058   22.495   24.269   28.923   28.415  

Totale kapitaallasten   19.058   30.435   35.273   41.674   45.362  
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Kosten investeringen civiele kunstwerken 2030 2031 2032 2033 2034 

Afschrijvingskosten *)  16.948   23.572   23.572   23.572   23.572  

Rentekosten  42.662   41.955   41.248   40.541   39.834  

Totale kapitaallasten   59.610   65.527   64.820   64.113   63.406  

*) De afschrijvingstermijnen in bovenstaande berekening wijken af van de financiële 
verordening van de gemeente West-Betuwe. Op basis van advies van het ingeschakelde 
adviesbureau schatten we de levensduur van houten en betonnen bruggen hoger in dan 
voorheen. 

 

Communicatie en participatie 
We publiceren actief naar de kernen over het onderhoud aan de civiele kunstwerken. We 
leggen daarbij uit hoe we het onderhoud in de komende jaren gaan uitvoeren. We zetten 
hiervoor de gemeentepagina en de website in. Op het moment dat het gaat over het uitvoeren 
van een inspectie en de noodzakelijke (tijdelijke) maatregelen, worden de direct betrokken 
inwoners en bedrijven en weggebruikers hierover geïnformeerd. Denk aan afsluitingen of 
omleidingen. Hier vindt passende informatieverstrekking plaats. Per situatie wordt 
beoordeeld of het informeren per brief nodig is of dat volstaan kan worden met het plaatsen 
van bebording. 

 

Uitvoering/Planning 
Na het vaststellen van het programma gaan we samen met de gebiedsmakelaars, 

dorpsraden en ondernemersverenigingen actief per gebied aan de slag. Op basis van de 

gemaakte keuzes bekijken we of we punten van de kernagenda’s of andere wensen die in de 

kernen leven kunnen combineren met het onderhoud, al dan niet in combinatie met andere 

maatregelen in de openbare ruimte, zoals bijvoorbeeld onderhoud aan wegen.  

 

Evaluatie 
Halverwege de looptijd van het programma evalueren we het beleid en het uitgevoerde 

onderhoud (2029). Waar staan we, wat is er al gerealiseerd en wat gaan we de resterende 

periode doen. Indien de ontwikkelingen vragen om een aanpassing van het beleid bespreken 

we dit met de raad. Na het uitvoeren van de evaluatie stellen wij een evaluatierapportage op, 

die wij ook zullen delen met de raad.  
 

Risicoparagraaf 
 
 

Risico omschrijving Soort risico  Kans  Effect  Beheersingsmaatregel 

Veiligheid 
vermindert 
 
 

Persoonlijk 
risico 

Reëel Persoonlijk 
Gemeente 
(aansprakelijkheid) 

Planmatig onderhoud op 
basis van een door het 
bestuur vastgesteld 
programma 
 



  

28 mei 2024  

Kenmerk GZDGWB/1408114/1408275 

 

 

  

 

 

Risico omschrijving Soort risico  Kans  Effect  Beheersingsmaatregel 

Onvoldoende 
financiële middelen 

Beleid kan niet 
uitgevoerd 
worden 

Reëel Het niet realiseren 
van het benodigde 
onderhoud om 
objecten 
duurzaam in stand 
te houden en tijdig 
te vervangen 

Inspecties uitvoeren 
voorafgaand aan de 
geprognosticeerde groot 
onderhouds- en 
vervangingsmaatregelen, 
om te toetsen of ze 
noodzakelijk zijn. Indien 
nodig eenmalig budget 
aanvragen via de raad. 

 
 

 

     

     
 
 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe 
de griffier,                                   de voorzitter, 
Hans van der Graaff   Servaas Stoop 
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